
Agendapunt 4 

Aan:  Het Algemeen bestuur van het Meerschap Paterswolde 
Van:   Het Dagelijks bestuur 
Betreft:  Voortgangsrapportage TRIP no. 14 
 
 
Datum: 21-01-2014 
Kenmerk: Mpu2014/007 
 
 

 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierna vindt u de voortgangsrapportage van TRIP fase I. 
 
 
1. Overzicht maatregelen binnen het subsidieproject TRIP I 
 
 

Maatregel 
stadium 
 

Locatie Omschrijving 

   
I 
 

gereed 

Hoornseplas Uitbreiding/herindeling netwerk fiets- en wandelroutes 
Realisatie voorziening kiosk / openbaar toilet 
Herinrichting gebied en stranden voor vrije recreatie 

   
II 

gereed 
Hoornseplas Inrichten speelgebied met speelvoorzieningen  

   
III 

gereed 
Zuidwestpunt Aanleg zeilvoorzieningen voor mindervaliden, zowel voor 

pleziervaart als wedstrijdvaart 
   
IV 

vervallen 
Zuidzijde meer Plaatselijk verdiepen van het meer: deze maatregel is bij een 

eerdere wijziging komen te vervallen 
   
Va 

uitvoering 
Aan oostoever Herinrichten en opwaarderen van de sluis 

   

Vb 
voorbereiding 

Diverse 
locaties 

Plaatselijk verdiepen vaarroutes op meer; deze maatregel betreft 
een uitbreiding van een verdiepingsmaatregel bij de sluis 

   
VI 

afwerking 
Hoornseplas Verbreden van de Nijdam (fietsbrug) ten behoeve van fietsers 

   
VII 

gereed 
Kaap Hoorn Afronding van Masterplan Kaap Hoorn: opwaardering plein en 

uitbreiding parkeervoorzieningen 
   

 

  Geen risico’s op budget en planning 

  Nader af te handelen; geen risico’s tot dusver 

  Lopende risico’s op budget en planning 
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2. Toelichting per maatregel, voor zover nog niet gereed 
 
 
1. Maatregel Va - Sluis 
De sluiskolk is weer in opbouw; het betonwerk is vergevorderd. De kwaliteit van de 
bestaande vleugelwanden blijkt plaatselijk slecht. Gekozen is voor grondige renovatie; 
volledige vervanging is procedureel te complex en tijdrovend. Herstel van de deuren vindt 
plaats op basis van maatwerk, na grondige inspectie. De directe voorbereidingen voor de 
elektrotechnische en mechanische werkzaamheden zijn in gang gezet. Er is regelmatig 
overleg met de direct omwonenden. Afronding wordt verwacht volgens planning. 
 
2. Maatregel Vb - Verdiepen 
De noodzakelijke onderzoeken voor het verdiepen zijn vergevorderd. Veel van de 
resulterende onderzoeksgegevens behouden ook de komende jaren hun waarde. Op basis 
van de onderzoeken en de engineering is het bestek gereed gemaakt. Met het aanbesteden 
van de uitvoering wordt gewacht tot er redelijke zekerheid is over het tijdstip waarop alle 
benodigde vergunningen zijn verkregen. Voor zover nu bekend zijn er geen procedurele 
belemmeringen, om in het voorjaar van 2014 te gaan verdiepen. Conform de voorwaarden 
geldend voor TRIP I wordt afronding uiterlijk voor juli 2014 haalbaar geacht. 
 
3. Maatregel VI - Fietsbrug Nijdam 
De fietsbrug is zoals bekend gereed. Aanvullende maatregelen aan het brugdek, tegen 
gladheidsrisico’s en statische oplading van gebruikers, vinden plaats in het voorjaar, 
wanneer de buitentemperatuur dat toelaat. 
 
 
3. Toelichting procedures en financiën 
 

• Vergunningprocedures 
Vergunningprocedures zijn nu alleen nog actueel in relatie tot het verdiepen van vaarroutes 
op het meer. Voor de vergunningprocedures met een langere duur zijn begin januari 2014 de 
aanvragen ingediend. De huidige inschatting is dat de vergunningen medio maart 2014 
zullen zijn verkregen. Enkele meldingsprocedures zijn in voorbereiding en zullen uiterlijk een 
maand voor de start van de uitvoering worden ingezet. Zowel voor als tijdens de procedures 
is het overleg met de bevoegde gezagen intensief, dit om het verloop van de procedures te 
optimaliseren en waar mogelijk te versnellen. 
 

• Financiële rapportage 
Er heeft een financiële rapportage plaatsgevonden aan de primaire subsidiegever SNN, over 
de periode tot en met augustus 2013. De conceptrapportage is vooraf door Ernst & Young 
onafhankelijk en volgens geldend protocol getoetst op juridische en financiële juistheid. Een 
extra rapportage aan SNN, over de periode tot en met november 2013, is in overleg 
tussengevoegd, dit om te bereiken dat tijdig een volgende voorschot kan worden 
aangevraagd. Andere subsidiegevers worden eveneens geïnformeerd omtrent de 
inhoudelijke en/of de financiële voortgang, wel of niet volgens een eigen rapportagevorm. 
Medio september 2013 zijn deze partijen op de hoogte gesteld van de toestemming van SNN 
betreffende de uitbreiding van de verdiepingsmaatregel. 


